| Código | Tarea | Fase | Semana de inicio | Semana de cierre | Semanas activas | Estado final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1 | Revisión documental y análisis de políticas públicas | Fase 1 – Requerimientos | 1 | 5 | S1, S2, S5 | Hecho |
| A1.2 | Diseño de instrumentos de consulta | Fase 1 – Requerimientos | 6 | 7 | S6, S7 | Hecho |
| A1.3 | Consulta con actores clave (formularios) | Fase 1 – Requerimientos | 9 | 11 | S9, S10, S11 | Hecho |
| A1.4 | Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales | Fase 1 – Requerimientos | 1 | 12 | S1, S2, S10, S11, S12 | Hecho |
| A1.5 | Mapa de rutas de atención y perfil de usuaria | Fase 1 – Requerimientos | 1 | 2 | S1, S2 | Hecho |
| A2.1 | Definición de la pila tecnológica | Fase 2 – Diseño | 1 | 2 | S1, S2 | Hecho |
| A2.2 | Diseño de la arquitectura de software | Fase 2 – Diseño | 1 | 2 | S1, S2 | Hecho |
| A2.3 | Diseño del modelo de datos | Fase 2 – Diseño | 1 | 2 | S1, S2 | Hecho |
| A2.4 | Diseño de la arquitectura de seguridad | Fase 2 – Diseño | 1 | 2 | S1, S2 | Hecho |
| A2.5 | Diseño de wireframes de los tres módulos | Fase 2 – Diseño | 1 | 2 | S1, S2 | Hecho |
| A2.6 | Elaboración de prototipos de alta fidelidad | Fase 2 – Diseño | 1 | 6 | S1, S2, S6 | Hecho |
| A2.7 | Evaluación heurística y ajustes al diseño | Fase 2 – Diseño | 15 | 17 | S15, S16, S17 | Hecho |
| A3.1 | Configuración del entorno de desarrollo y nube | Fase 3 – Implementación | 1 | 2 | S1, S2 | Hecho |
| A3.2 | Implementación de componentes base (autenticación, interfaz, navegación) | Fase 3 – Implementación | 1 | 2 | S1, S2 | Hecho |
| A3.3 | Desarrollo del módulo de acceso a información | Fase 3 – Implementación | 1 | 2 | S1, S2 | Hecho |
| A3.4 | Desarrollo del módulo de identificación preliminar | Fase 3 – Implementación | 1 | 2 | S1, S2 | Hecho |
| A3.5 | Desarrollo del módulo de registro de incidentes | Fase 3 – Implementación | 1 | 6 | S1, S2, S5, S6 | Hecho |
| A3.6 | Integración con almacenamiento cifrado en la nube | Fase 3 – Implementación | 5 | 13 | S5, S6, S13 | Hecho |
| A3.7 | Mecanismos de uso discreto y cierre rápido | Fase 3 – Implementación | 1 | 6 | S1, S2, S6 | Hecho |
| A3.8 | Integración final de los tres módulos y depuración | Fase 3 – Implementación | 7 | 15 | S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15 | Hecho |
| A4.1 | Diseño del plan de pruebas técnicas y de seguridad | Fase 4 – Validación | 14 | 15 | S14, S15 | Hecho |
| A4.2 | Ejecución de pruebas de funcionalidad (caja negra) | Fase 4 – Validación | 13 | 17 | S13, S14, S15, S17 | Hecho |
| A4.3 | Ejecución de pruebas de seguridad | Fase 4 – Validación | 14 | 17 | S14, S15, S17 | Hecho |
| A4.4 | Evaluación de usabilidad con la escala SUS | Fase 4 – Validación | 15 | 19 | S15, S16, S17, S18, S19 | Hecho |
| A4.5 | Análisis de resultados y documentación de ajustes | Fase 4 – Validación | 16 | 19 | S16, S17, S18, S19 | Hecho |
| A4.6 | Implementación de ajustes finales y entrega | Fase 4 – Validación | 17 | 19 | S17, S18, S19 | Hecho |

Nota. Tablero reconstruido a partir del cronograma ejecutado del proyecto (Tabla A2). El tablero original se llevó en una hoja de cálculo con las columnas Por hacer, En trabajo y Hecho. Las semanas van de S1 a S19.

## Estado del tablero al cierre de cada iteración (reconstruido a partir del cronograma ejecutado)

### Iteración 1 · semanas S1 a S2

| Por hacer | En trabajo | Hecho |
|---|---|---|
| A1.2 Diseño de instrumentos de consulta | A1.1 Revisión documental y análisis de políticas públicas | A1.5 Mapa de rutas de atención y perfil de usuaria |
| A1.3 Consulta con actores clave (formularios) | A1.4 Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales | A2.1 Definición de la pila tecnológica |
| A2.7 Evaluación heurística y ajustes al diseño | A2.6 Elaboración de prototipos de alta fidelidad | A2.2 Diseño de la arquitectura de software |
| A3.6 Integración con almacenamiento cifrado en la nube | A3.5 Desarrollo del módulo de registro de incidentes | A2.3 Diseño del modelo de datos |
| A3.8 Integración final de los tres módulos y depuración | A3.7 Mecanismos de uso discreto y cierre rápido | A2.4 Diseño de la arquitectura de seguridad |
| A4.1 Diseño del plan de pruebas técnicas y de seguridad | | A2.5 Diseño de wireframes de los tres módulos |
| A4.2 Ejecución de pruebas de funcionalidad (caja negra) | | A3.1 Configuración del entorno de desarrollo y nube |
| A4.3 Ejecución de pruebas de seguridad | | A3.2 Implementación de componentes base (autenticación, interfaz, navegación) |
| A4.4 Evaluación de usabilidad con la escala SUS | | A3.3 Desarrollo del módulo de acceso a información |
| A4.5 Análisis de resultados y documentación de ajustes | | A3.4 Desarrollo del módulo de identificación preliminar |
| A4.6 Implementación de ajustes finales y entrega | | |

### Iteración 2 · semanas S3 a S5

| Por hacer | En trabajo | Hecho |
|---|---|---|
| A1.2 Diseño de instrumentos de consulta | A1.4 Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales | A1.1 Revisión documental y análisis de políticas públicas |
| A1.3 Consulta con actores clave (formularios) | A2.6 Elaboración de prototipos de alta fidelidad | A1.5 Mapa de rutas de atención y perfil de usuaria |
| A2.7 Evaluación heurística y ajustes al diseño | A3.5 Desarrollo del módulo de registro de incidentes | A2.1 Definición de la pila tecnológica |
| A3.8 Integración final de los tres módulos y depuración | A3.6 Integración con almacenamiento cifrado en la nube | A2.2 Diseño de la arquitectura de software |
| A4.1 Diseño del plan de pruebas técnicas y de seguridad | A3.7 Mecanismos de uso discreto y cierre rápido | A2.3 Diseño del modelo de datos |
| A4.2 Ejecución de pruebas de funcionalidad (caja negra) | | A2.4 Diseño de la arquitectura de seguridad |
| A4.3 Ejecución de pruebas de seguridad | | A2.5 Diseño de wireframes de los tres módulos |
| A4.4 Evaluación de usabilidad con la escala SUS | | A3.1 Configuración del entorno de desarrollo y nube |

| | | |
|---|---|---|
| A4.5 Análisis de resultados y documentación de ajustes | | A3.2 Implementación de componentes base (autenticación, interfaz, navegación) |
| A4.6 Implementación de ajustes finales y entrega | | A3.3 Desarrollo del módulo de acceso a información |
| | | A3.4 Desarrollo del módulo de identificación preliminar |

### Iteración 3 · semanas S6 a S7

| Por hacer | En trabajo | Hecho |
|---|---|---|
| A1.3 Consulta con actores clave (formularios) | A1.4 Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales | A1.1 Revisión documental y análisis de políticas públicas |
| A2.7 Evaluación heurística y ajustes al diseño | A3.6 Integración con almacenamiento cifrado en la nube | A1.2 Diseño de instrumentos de consulta |
| A4.1 Diseño del plan de pruebas técnicas y de seguridad | A3.8 Integración final de los tres módulos y depuración | A1.5 Mapa de rutas de atención y perfil de usuaria |
| A4.2 Ejecución de pruebas de funcionalidad (caja negra) | | A2.1 Definición de la pila tecnológica |
| A4.3 Ejecución de pruebas de seguridad | | A2.2 Diseño de la arquitectura de software |
| A4.4 Evaluación de usabilidad con la escala SUS | | A2.3 Diseño del modelo de datos |
| A4.5 Análisis de resultados y documentación de ajustes | | A2.4 Diseño de la arquitectura de seguridad |
| A4.6 Implementación de ajustes finales y entrega | | A2.5 Diseño de wireframes de los tres módulos |
| | | A2.6 Elaboración de prototipos de alta fidelidad |
| | | A3.1 Configuración del entorno de desarrollo y nube |
| | | A3.2 Implementación de componentes base (autenticación, interfaz, navegación) |
| | | A3.3 Desarrollo del módulo de acceso a información |
| | | A3.4 Desarrollo del módulo de identificación preliminar |
| | | A3.5 Desarrollo del módulo de registro de incidentes |
| | | A3.7 Mecanismos de uso discreto y cierre rápido |

### Iteración 4 · semanas S8 a S10

| Por hacer | En trabajo | Hecho |
|---|---|---|
| A2.7 Evaluación heurística y ajustes al diseño | A1.3 Consulta con actores clave (formularios) | A1.1 Revisión documental y análisis de políticas públicas |
| A4.1 Diseño del plan de pruebas técnicas y de seguridad | A1.4 Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales | A1.2 Diseño de instrumentos de consulta |

| | | |
|---|---|---|
| A4.2 Ejecución de pruebas de funcionalidad (caja negra) | A3.6 Integración con almacenamiento cifrado en la nube | A1.5 Mapa de rutas de atención y perfil de usuaria |
| A4.3 Ejecución de pruebas de seguridad | A3.8 Integración final de los tres módulos y depuración | A2.1 Definición de la pila tecnológica |
| A4.4 Evaluación de usabilidad con la escala SUS | | A2.2 Diseño de la arquitectura de software |
| A4.5 Análisis de resultados y documentación de ajustes | | A2.3 Diseño del modelo de datos |
| A4.6 Implementación de ajustes finales y entrega | | A2.4 Diseño de la arquitectura de seguridad |
| | | A2.5 Diseño de wireframes de los tres módulos |
| | | A2.6 Elaboración de prototipos de alta fidelidad |
| | | A3.1 Configuración del entorno de desarrollo y nube |
| | | A3.2 Implementación de componentes base (autenticación, interfaz, navegación) |
| | | A3.3 Desarrollo del módulo de acceso a información |
| | | A3.4 Desarrollo del módulo de identificación preliminar |
| | | A3.5 Desarrollo del módulo de registro de incidentes |
| | | A3.7 Mecanismos de uso discreto y cierre rápido |

### Iteración 5 · semanas S11 a S13

| Por hacer | En trabajo | Hecho |
|---|---|---|
| A2.7 Evaluación heurística y ajustes al diseño | A3.8 Integración final de los tres módulos y depuración | A1.1 Revisión documental y análisis de políticas públicas |
| A4.1 Diseño del plan de pruebas técnicas y de seguridad | A4.2 Ejecución de pruebas de funcionalidad (caja negra) | A1.2 Diseño de instrumentos de consulta |
| A4.3 Ejecución de pruebas de seguridad | | A1.3 Consulta con actores clave (formularios) |
| A4.4 Evaluación de usabilidad con la escala SUS | | A1.4 Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales |
| A4.5 Análisis de resultados y documentación de ajustes | | A1.5 Mapa de rutas de atención y perfil de usuaria |
| A4.6 Implementación de ajustes finales y entrega | | A2.1 Definición de la pila tecnológica |
| | | A2.2 Diseño de la arquitectura de software |
| | | A2.3 Diseño del modelo de datos |
| | | A2.4 Diseño de la arquitectura de seguridad |
| | | A2.5 Diseño de wireframes de los tres módulos |
| | | A2.6 Elaboración de prototipos de alta fidelidad |
| | | A3.1 Configuración del entorno de desarrollo y nube |

| | | |
|---|---|---|
| | | A3.2 Implementación de componentes base (autenticación, interfaz, navegación) |
| | | A3.3 Desarrollo del módulo de acceso a información |
| | | A3.4 Desarrollo del módulo de identificación preliminar |
| | | A3.5 Desarrollo del módulo de registro de incidentes |
| | | A3.6 Integración con almacenamiento cifrado en la nube |
| | | A3.7 Mecanismos de uso discreto y cierre rápido |

### Iteración 6 · semanas S14 a S15

| Por hacer | En trabajo | Hecho |
|---|---|---|
| A4.5 Análisis de resultados y documentación de ajustes | A2.7 Evaluación heurística y ajustes al diseño | A1.1 Revisión documental y análisis de políticas públicas |
| A4.6 Implementación de ajustes finales y entrega | A4.2 Ejecución de pruebas de funcionalidad (caja negra) | A1.2 Diseño de instrumentos de consulta |
| | A4.3 Ejecución de pruebas de seguridad | A1.3 Consulta con actores clave (formularios) |
| | A4.4 Evaluación de usabilidad con la escala SUS | A1.4 Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales |
| | | A1.5 Mapa de rutas de atención y perfil de usuaria |
| | | A2.1 Definición de la pila tecnológica |
| | | A2.2 Diseño de la arquitectura de software |
| | | A2.3 Diseño del modelo de datos |
| | | A2.4 Diseño de la arquitectura de seguridad |
| | | A2.5 Diseño de wireframes de los tres módulos |
| | | A2.6 Elaboración de prototipos de alta fidelidad |
| | | A3.1 Configuración del entorno de desarrollo y nube |
| | | A3.2 Implementación de componentes base (autenticación, interfaz, navegación) |
| | | A3.3 Desarrollo del módulo de acceso a información |
| | | A3.4 Desarrollo del módulo de identificación preliminar |
| | | A3.5 Desarrollo del módulo de registro de incidentes |
| | | A3.6 Integración con almacenamiento cifrado en la nube |
| | | A3.7 Mecanismos de uso discreto y cierre rápido |

| | | |
|---|---|---|
| | | A3.8 Integración final de los tres módulos y depuración |
| | | A4.1 Diseño del plan de pruebas técnicas y de seguridad |

### Iteración 7 · semanas S16 a S17

| Por hacer | En trabajo | Hecho |
|---|---|---|
| | A4.4 Evaluación de usabilidad con la escala SUS | A1.1 Revisión documental y análisis de políticas públicas |
| | A4.5 Análisis de resultados y documentación de ajustes | A1.2 Diseño de instrumentos de consulta |
| | A4.6 Implementación de ajustes finales y entrega | A1.3 Consulta con actores clave (formularios) |
| | | A1.4 Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales |
| | | A1.5 Mapa de rutas de atención y perfil de usuaria |
| | | A2.1 Definición de la pila tecnológica |
| | | A2.2 Diseño de la arquitectura de software |
| | | A2.3 Diseño del modelo de datos |
| | | A2.4 Diseño de la arquitectura de seguridad |
| | | A2.5 Diseño de wireframes de los tres módulos |
| | | A2.6 Elaboración de prototipos de alta fidelidad |
| | | A2.7 Evaluación heurística y ajustes al diseño |
| | | A3.1 Configuración del entorno de desarrollo y nube |
| | | A3.2 Implementación de componentes base (autenticación, interfaz, navegación) |
| | | A3.3 Desarrollo del módulo de acceso a información |
| | | A3.4 Desarrollo del módulo de identificación preliminar |
| | | A3.5 Desarrollo del módulo de registro de incidentes |
| | | A3.6 Integración con almacenamiento cifrado en la nube |
| | | A3.7 Mecanismos de uso discreto y cierre rápido |
| | | A3.8 Integración final de los tres módulos y depuración |
| | | A4.1 Diseño del plan de pruebas técnicas y de seguridad |
| | | A4.2 Ejecución de pruebas de funcionalidad (caja negra) |
| | | A4.3 Ejecución de pruebas de seguridad |

**Iteración 8 · semanas S18 a S19**

| Por hacer | En trabajo | Hecho |
|---|---|---|
| | | A1.1 Revisión documental y análisis de políticas públicas |
| | | A1.2 Diseño de instrumentos de consulta |
| | | A1.3 Consulta con actores clave (formularios) |
| | | A1.4 Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales |
| | | A1.5 Mapa de rutas de atención y perfil de usuaria |
| | | A2.1 Definición de la pila tecnológica |
| | | A2.2 Diseño de la arquitectura de software |
| | | A2.3 Diseño del modelo de datos |
| | | A2.4 Diseño de la arquitectura de seguridad |
| | | A2.5 Diseño de wireframes de los tres módulos |
| | | A2.6 Elaboración de prototipos de alta fidelidad |
| | | A2.7 Evaluación heurística y ajustes al diseño |
| | | A3.1 Configuración del entorno de desarrollo y nube |
| | | A3.2 Implementación de componentes base (autenticación, interfaz, navegación) |
| | | A3.3 Desarrollo del módulo de acceso a información |
| | | A3.4 Desarrollo del módulo de identificación preliminar |
| | | A3.5 Desarrollo del módulo de registro de incidentes |
| | | A3.6 Integración con almacenamiento cifrado en la nube |
| | | A3.7 Mecanismos de uso discreto y cierre rápido |
| | | A3.8 Integración final de los tres módulos y depuración |
| | | A4.1 Diseño del plan de pruebas técnicas y de seguridad |
| | | A4.2 Ejecución de pruebas de funcionalidad (caja negra) |
| | | A4.3 Ejecución de pruebas de seguridad |
| | | A4.4 Evaluación de usabilidad con la escala SUS |
| | | A4.5 Análisis de resultados y documentación de ajustes |
| | | A4.6 Implementación de ajustes finales y entrega |